

Паспорт лин-проекта  
 Комитет образования и науки города Новокузнецка  
 муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №258»  
 654054, г. Новокузнецк, пр-т Мира, 4, телефон +7(3843)61-41-85  
**«Оптимизация процесса подготовки пакета документов для прохождения ТПМПК  
 дошкольниками 4-5 лет»**  
 (название лин-проекта)



УТВЕРЖДАЮ:  
 Заведующий МБ ДОУ «Детский сад №258»  
 И. В. Ефимова

<p><b>I. Общие данные:</b>  <b>Заказчик:</b> заведующий МБ ДОУ «Детский сад №258» г. Новокузнецка И.В. Ефимова  <b>Процесс:</b> формирование пакета документов для прохождения ТПМПК воспитанниками с ОВЗ в ДОУ  <b>Границы процесса:</b> от момента принятия решения о направлении на ТПМПК до момента направления пакета документов на ТПМПК г. Новокузнецк.  <b>Руководитель лин-проекта:</b> Шмядова Наталья Валерьевна- старший воспитатель  <b>Команда лин-проекта:</b> Гревцева И.А., Романовская О.П., Татарникова Л.П.- учителя-логопеды</p>			<p><b>II. Обоснование выбора:</b>                  1. Наличие дополнительных затрат времени формирование пакета документов для прохождения ТПМПК воспитанниками с ОВЗ в ДОУ.                  2. Низкий уровень исполнения/ нарушение сроков исполнения/ несвоевременное предоставление документов: характеристик, заключений медицинских специалистов ( отоларинголог, офтальмолог, невролог), заявления родителей (законных представителей), ксерокопии свидетельства о рождении ребенка и паспорта родителей.                  3. Отсутствие единой электронной базы в ДОУ, содержащей необходимые сведения о детях, нуждающихся в коррекционной работе, и электронных сервисов по организации психолого-педагогического сопровождения.</p>											
<p><b>III. Цели и эффекты:</b>                  Цели: до 10 января 2023 года сократить длительность процесса сбора документов для прохождения ТПМПК воспитанниками с ОВЗ в ДОУ не менее чем на 40 %</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование цели, ед.изм.</th> <th>Текущий показатель</th> <th>Целевой показатель</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Сокращение времени на подготовку пакета документов для прохождения ТПМПК воспитанниками с ОВЗ в ДОУ</td> <td>15 часов 08 минут</td> <td>09 часов 07 минут</td> </tr> <tr> <td>Экономия рабочего времени</td> <td>*</td> <td>39,9 %</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Эффекты:</b>                  -своевременное формирование пакета документов для прохождения ТПМПК воспитанниками с ОВЗ в ДОУ;                  -сокращение времени получения заключений медицинских специалистов;                  - повышение удовлетворенности педагогов и родителей результатом процесса;                  * данные будут уточнены после внедрения улучшений</p>			Наименование цели, ед.изм.	Текущий показатель	Целевой показатель	Сокращение времени на подготовку пакета документов для прохождения ТПМПК воспитанниками с ОВЗ в ДОУ	15 часов 08 минут	09 часов 07 минут	Экономия рабочего времени	*	39,9 %	<p><b>IV. Сроки реализации мероприятий проекта:</b>                  1. Согласование паспорта лин-проекта (25.08.2022г.)                  2. Картирование текущего состояния (29.08.2022г.-02.09.2022г.)                  3. Анализ проблем и потерь (05.09.2022г. – 16.09.2022г.)                  4. Составление карты целевого состояния (19.09.2022г. – 23.09.2022г.)                  5. Разработка плана мероприятий (26.09.2022г. – 07.10.2022г.)                  6. Защита плана мероприятий (10.10.2022г. – 18.10.2022г.)                  7. Внедрение улучшений (19.10.2022г. – 19.11.2022г.)                  8. Мониторинг результатов (21.11.2022г. - 02.12.2022г.)                  9. Закрытие лин-проекта (05.12.2022г.)                  10. Мониторинг стабильности лин-проекта (06.12.2022г. - 10.01.2023г.).</p>		
Наименование цели, ед.изм.	Текущий показатель	Целевой показатель												
Сокращение времени на подготовку пакета документов для прохождения ТПМПК воспитанниками с ОВЗ в ДОУ	15 часов 08 минут	09 часов 07 минут												
Экономия рабочего времени	*	39,9 %												