

Паспорт лин-проекта
 Комитет образования и науки города Новокузнецка
 муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №258»
 654054, г. Новокузнецк, пр-т Мира, 4, телефон +7(3843)61-41-85

«Оптимизация системы взаимосвязи учителя-логопеда с родителями воспитанников 5-7 лет с ТНР»
 (название лин-проекта)

УТВЕРЖДАЮ:
 Заведующий МБ ДОУ «Детский сад №258»

И. В. Ефимова



I. Общие данные:

Заказчик: заведующий МБ ДОУ «Детский сад №258» г. Новокузнецка
 И.В. Ефимова

Процесс: взаимосвязь учителя-логопеда с родителями воспитанников с тяжёлыми нарушениями речи.

Границы процесса: от момента поступления воспитанника с ТНР в группу компенсирующей направленности (5 лет) до выпуска в школу (7лет)

Руководитель лин-проекта: Шмидова Наталья Валерьевна- старший воспитатель

Команда лин-поекта: Гревцева И.А., Татарникова Л.П.- учителя-логопеды

III. Цели и эффекты:

Цели: до 25 июня 2023 года оптимизировать систему взаимосвязи учителя-логопеда с родителями воспитанников 5-7 лет с ТНР.

Наименование цели, ед.изм.	Текущий показатель	Целевой показатель
1. Сокращение времени на общение учителя-логопеда с родителями в ДОУ.	60 минут	30 минут
2. Создание единого интернет сообщества для передачи информации в полном объёме и общения учителя-логопеда с родителями.	нет	да
3. Активизация родителей в реализации совместных с ребёнком творческих проектов по заданию учителя-логопеда.	50%	100%

Эффекты:

- увеличение скорости полноты и достоверности переданной информации для родителей (законных представителей) воспитанников с ТНР;
- установление эффективной обратной связи посредством интернет ресурсов;
- повышение уровня коррекции речевых нарушений и подготовки к школе воспитанников с ТНР\

II. Обоснование выбора:

1. Недостаток времени, условий и качества получения и передачи информации в полном объёме (консультации, результаты мониторингов, мастер-классы, состояние речевого развития воспитанников, реализации совместных с ребёнком творческих проектов)
2. Отсутствие связи, взаимного понимания между учителем-логопедом и родителями.
3. Увеличение процента эффективности коррекции речевого развития воспитанников с ТНР.

IV. Сроки реализации мероприятий проекта:

1. Согласование паспорта лин-проекта- 11 января 2023 г.
2. Картирование текущего состояния с 16 января по 27 января 2023 г.
3. Анализ проблем и потерь с 30 января по 03 февраля 2023 г.
4. Составление каты целевого состояния с 06 февраля по 10 февраля 2023г.
5. Разработка плана мероприятий с 13 февраля по 24 февраля 2023г
6. Защита плана мероприятий с 27 февраля по 03 марта.2023 г.
7. Внедрение улучшений с 06 марта по 31 мая 2023 г.
8. Мониторинг результатов с 01 по 09 июня 2023 г.
9. Закрытие лин-проекта с 27 марта по 07апреля 2023 г.
10. Мониторинг стабильности лин-проекта с 12 июня по 23 июня 2023 г.