

Паспорт лин-проекта

МБ ДОУ «Детский сад № 258»

(наименование структурного подразделения Администрации Кемеровской области, исполнительного органа государственной власти Кемеровской области, органа местного самоуправления муниципального образования Кемеровской области)

Оптимизация процесса «Информирование родителей и получение обратной связи»

(название лин-проекта)



УТВЕРЖДАЮ:

Ефимова И.В., заведующий
МБ ДОУ «Детский сад № 258»

(ФИО, должность руководителя заказчика лин-проекта)

И.В. Ефимова
(И.О. Фамилия)

(подпись)

Обоснование:

1. Недостаток времени, условий и качества получения и передачи информации в полном объёме (текстовый, видео и фото материал) от педагогического персонала родителям (законным представителям) в утреннее и вечернее время.
2. Отсутствие возможности собрать оперативно в полном объёме необходимую информацию.
3. Отсутствие связи и взаимного понимания между родителями.

Сроки:

1. Согласование паспорта лин-проекта – «13» декабря 2021 г.
2. Картирование текущего состояния (с «15» декабря 2021 г. по «20» декабря 2021 г.)
3. Анализ проблем и потерь (с «10» января 2022 г. по «15» января 2022 г.)
4. Составление карты целевого состояния (с «17» января 2022 г. по «01» февраля 2022 г.)
5. Разработка плана мероприятий (с «01» февраля 2022 г. по «04» февраля 2022 г.)
6. Защита плана мероприятий (с «07» февраля 2022 г. по «08» февраля 2022 г.)
7. Внедрение улучшений (с «09» февраля 2022 г. по «08» апреля 2022 г.)
8. Мониторинг результатов (с «18» апреля 2022 г. по «22» апреля 2022 г.)
9. Закрытие лин-проекта «25» апреля 2022 г.
10. Мониторинг стабильности достигнутых результатов (с «25» апреля 2022 г. по «29» апреля 2022 г.)

Общие данные:

Заказчик: Ефимова Инна Владимировна, заведующий

Процесс: Получение родителями (законными представителями) от лица ДОУ полной и достоверной информации и получения от них обратной связи по средствам интернет ресурсов.

Границы процесса: от поступления новой информации к руководителю ДОУ до получения ее родителями (законными представителями)

Руководитель лин-проекта Шмидова Наталья Валерьевна, старший воспитатель

Команда лин-проекта Талипова Ирина Владимировна, инструктор по физическому воспитанию, Опейкина Светлана Александровна, воспитатель.

Цели и эффекты:

Наименование цели, ед. изм.	Текущий показатель	Целевой показатель
1. Сокращение времени на общение воспитателя с родителями в утренние и вечерние часы.	90 минут	20 минут
2. Передача информации в полном объёме непосредственно родителям (законным представителям).	50%	100%
3. Создание единого интернет сообщества для общения воспитателей с родителями.	нет	да

Эффекты: Увеличение скорости, полноты и достоверности переданной информации для родителей (законных представителей). Установление эффективной «Обратной связи» по средствам интернет ресурсов.