

МБ ДОУ «Детский сад №258»

Проект  
«Оптимизация процесса подготовки к  
непосредственной образовательной  
деятельности»

Новокузнецкий городской округ, 2023

Паспорт лин-проекта  
 Комитет образования и науки города Новокузнецка  
 муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №258»  
 654054, г. Новокузнецка, пр-т Мира, 4, телефон +7(3843)61-41-85  
**«Оптимизация процесса подготовки к непосредственной образовательной деятельности»**  
 (название лин-проекта)

  
 УТВЕРЖДАЮ:  
 Заведующий МБ ДОУ «Детский сад №258»  
 И. В. Ефимова

<p><b>I. Общие данные:</b>  <b>Заказчик:</b> заведующий МБ ДОУ «Детский сад №258» г. Новокузнецка                  И. В. Ефимова  <b>Процесс:</b> подготовка к НОД  <b>Границы процесса:</b> поиск материалов – подготовленные столы к занятиям.  <b>Руководитель лин-проекта:</b> Шмидова Наталья Валерьевна – старший воспитатель  <b>Команда лин-проекта:</b> Агафонова М.В., Бор С.А., Сулова С.Г. – воспитатели.</p>	<p><b>II. Обоснование выбора:</b>                  1. Нерациональная трата времени на поиск необходимой литературы.                  2. Нерациональная трата времени на поиск методического материала к подготовки ООД.                  3. Нерациональная трата времени на раскладку материалов.</p>												
<p><b>III. Цели и эффекты:</b>  <b>Цели:</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;">Наименование цели, ед.изм.</th> <th style="width: 20%;">Текущий показатель</th> <th style="width: 20%;">Целевой показатель</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Сокращение времени на поиск необходимой литературы.</td> <td>20 мин</td> <td>7 мин</td> </tr> <tr> <td>2. Сокращение времени на поиск и подбор материалов</td> <td>30 мин</td> <td>10 мин</td> </tr> <tr> <td>3. Сокращение времени на раскладку</td> <td>10 мин</td> <td>5 мин</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Эффекты:</b>                  1. Сократятся временные затраты времени на поиск необходимой литературы посредством интернет ресурсов.                  2. Сокращение времени на поиск и подбор материала.                  3. Качественная подготовка рабочего места.                  4. Повышение уровня заинтересованности образовательной деятельностью и качества усвоения полученных знаний и умений у воспитанников.</p>	Наименование цели, ед.изм.	Текущий показатель	Целевой показатель	1. Сокращение времени на поиск необходимой литературы.	20 мин	7 мин	2. Сокращение времени на поиск и подбор материалов	30 мин	10 мин	3. Сокращение времени на раскладку	10 мин	5 мин	<p><b>IV. Сроки реализации мероприятий проекта:</b>                  1. Согласование лин-проекта с руководителем учреждения - «10» июля 2023г.                  2. Анализ текущей ситуации, картирование процесса (с «11» июля 2023г. по «31» июля 2023г.)                  3. Составление карты идеального целевого состояния процесса (с «28» июля 2023г по «16» августа 2023г.)                  4. Разработка плана мероприятия (с «21» августа 2023г. по «04» сентября 2023г.)                  5. Защита плана мероприятия (с «07» сентября 2023г. по «11» сентября 2023г.)                  6. Внедрения улучшений (с «13» сентября 2023г. по «29» ноября 2023г.)                  7. Мониторинг результатов (с «04» декабря 2023г. по «08» декабря 2023г.)                  8. Закрытие лин – проекта «14» декабря 2023г.                  9. Мониторинг стабильности достигнутых результатов (с «18» декабря 2023г. по «22» декабря 2023г.)</p>
Наименование цели, ед.изм.	Текущий показатель	Целевой показатель											
1. Сокращение времени на поиск необходимой литературы.	20 мин	7 мин											
2. Сокращение времени на поиск и подбор материалов	30 мин	10 мин											
3. Сокращение времени на раскладку	10 мин	5 мин											

# Команда проекта

**Заказчик:** Ефимова Инна Владимировна

**Руководитель проекта:**

Шмидова Наталья Валерьевна, старший воспитатель


**Команда проекта:**

Агафонова Мария Викторовна, воспитатель

Бор Светлана Александровна, воспитатель

Сусллова Светлана Геннадьевна, воспитатель

# Карта текущего состояния процесса



ВПШ  
(время протекания  
процесса  
min 60 мин. – max 73  
мин.)

# Пирамида проблем

Хаотичное  
распределение  
методических  
пособий.

Большие временные  
затраты на поиск  
демонстрационного и  
раздаточного материала.

Наличие ненужных избыточных  
действий воспитанников и педагогов при  
раскладывании материалов на рабочие  
места.

## Анализ проблем и способ их решения

<b>Проблема</b>	<b>Причина</b>	<b>Способ решения</b>	<b>Показатель</b>
Хаотичное распределение методических пособий.	Нерациональное размещение материалов.	Систематизация при размещении и хранении дидактического материала. Создание электронного каталога методических пособий.	20 мин
Большие временные затраты на поиск демонстрационного и раздаточного материала	Отсутствие систематизации при размещении и хранении демонстрационного и раздаточного материала.	Приобретение папок и контейнеров для раздаточного материала. Создание единой картотеки. Систематизация размещения материала с учётом тем недели.	30 мин
Наличие ненужных избыточных действий воспитанников и педагогов при раскладывании материалов на рабочие места.	Нет схемы визуализации последовательности действий при раскладывании материалов на рабочие места. Отсутствие интереса со стороны ребенка к дежурству.	Создать систему поощрений для детей кто хорошо дежурил. Разработать наглядную схему для детей по подготовке к занятиям по продуктивной деятельности.	10 мин

## План мероприятий по устранению проблем

<i>Мероприятия</i>	<i>Ответственный</i>
Создание электронного каталога методических пособий.	Старший воспитатель
Приобретение папок и контейнеров для раздаточного материала.	Воспитатель
Создание единой картотеки. Систематизация размещения материала с учётом тем недели	Воспитатель
Разработать наглядную схему для детей по подготовке к занятиям по продуктивной деятельности	Воспитатель

## Достиженные результаты

Наименование цели (ед.изм)	Текущий показатель	Целевой показатель	Полученный результат, эффект
Сокращение времени на поиск методических пособий и литературы.	20 минут	7 минут	Создан единый электронный каталог методических пособий. Позволяющий сократить временные затраты
Сокращение времени на поиск демонстрационного и раздаточного материала.	30 минут	10 минут	Систематизированы наглядные пособия по лексическим темам. Созданы условия для быстрого поиска необходимого раздаточного материала.
Сокращение времени на раскладывание материалов на рабочие места.	10 минут	5 минут	Создана система поощрений для детей кто хорошо дежурил. Разработана наглядная схема для детей по подготовке к занятиям по продуктивной деятельности.



# Достигнутые результаты

